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	Plano de Trabalho do Projeto

	Nome do Projeto:
	Bomix Force

	Nome do GP:
	Thomas Wicks

	Curso/Turma:
	Engenharia de Computação/2016.1

	Orientador:
	Marcos Lapa

	Docente Projetos:
	João Lucas da Hora

	Coordenador do Curso
	Taniel Franklin

	Razão Social da Empresa:
	Bomix Industria de Embalagens LTDA

	Identificação dos Envolvidos:

	Nome Completo
	e-mail
	Telefone

	Thomas Wicks
	thomas.wicks@hotmail.com
	(71) 991889789

	Marcos Lapa
	marcos.lapa@fieb.org.br
	(71) 9194-7788

	João Lucas da Hora
	joaodahora@fieb.org.br
	(71)98826-6939

	Taniel Franklin
	taniel.franklin@fieb.org.br
	(71)99157-9669

	Luis Soares
	
	(71)98845-5436

	Breno Mancini Silva Santos
	breno.manciniss@gmail.com
	(71)988612002

	Bruno Côrtes Guerra
	bc.guerra1000@gmail.com
	(71)991580691

	Lucas Eduardo
	ldsantanae@gmail.com
	(71) 993699139

	Rubem de Almeida
	rubemdealmeida@hotmail.com
	(71) 997302376

	Pedro Gustavo Leão de Santana
	pedrogustavosantana97@gmail.com
	(71) 99115-1597

	Justificativa:	Comment by Joao Lucas da H. de Jesus: Acrescentar mais justificativas

	Ausência de um portal exclusivo de comunicação com o cliente.

	Objetivo SMART do Projeto:	Comment by Joao Lucas da H. de Jesus: Faltou o prazo

	Desenvolver um software que consiste em um portal para otimizar a comunicação com o cliente.

	Resultados Esperados:	Comment by Joao Lucas da H. de Jesus: Descreve o que se espera alcançar com o desenvolvimento do projeto

	Facilidade nos processos de acompanhamento de clientes da BOMIX e clientes mais satisfeitos com o acesso à ferramentas da empresa para uma melhor experiência de compra.


	Solução Proposta:	Comment by Joao Lucas da H. de Jesus: Explicar o grupos de entregas para o cliente

	Um portal web com diversas telas de fácil manuseio e entendimento com ferramentas que auxiliem o cliente na jornada pré e pós venda.

	Funcionalidades esperadas:

	1. Autenticação/Autorização com Expiração de Senha. (Comercial (gestor e funcionários)
cliente) 
2. Pedidos em aberto. (Cada cliente só vê o seu pedido).
3. Inserir Repetição de Pedidos. 
4. Checar estoque de rótulos. 
5. Checar Status de pedido.
6. Solicitar Contrato. 
7. Abrir não conformidades.
8. Solicitar documentos. 
9. Especificações Técnicas.
10. Solicitar Nova cotação. 
11. Enviar feedback.
12. Integração Totvs
13. Verificar RNC


	Restrições:	Comment by Joao Lucas da H. de Jesus: Corrigir as restrições conforme Canvas

	Impossibilidade de reuniões
Não entrega das procedures


	Premissas:	Comment by Joao Lucas da H. de Jesus: Corrigir as premissas conforme Canvas

	Ex de modelos utilizados de trabalho.
Stored procedure
Servidor em nuvem


	Exclusões Específicas:

	Não será implementado a funcionalidade de venda.
Não será implementado chat online.
Não será implementado versão mobile (AWP ou APP)


	Requisitos de Qualidade:

	ISO/IEC 9126
ISO 9000-3

	Plano Estrutural:	Comment by Joao Lucas da H. de Jesus: Refazer EAP.
Não existe um pacote sem subpacotes
As Macro entregas definido no CANVAS, devem estar na EAP
Atividades (em amarelo) não fazem parte da EAP, devem ser inseridos no cronograma.
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	Lista de Atividades com duração:	Comment by Joao Lucas da H. de Jesus: Inserir apenas grupos e subgrupos e as respectivas datas.

	Nome da Atividade
	Data de Início
	Data de Término
	Duração

	Reunião Inicial
	Ter 10/03/20

	Ter 10/03/20
	1 dia

	Solicitar autorização do projeto
	Qua 08/04/20
	Qua 08/04/20
	1 dia

	Elaboração do plano de projeto
	Qui 09/04/20
	Sex 10/04/20
	2 dias

	Levantar Dados e Processos
	Seg 13/04/20
	Seg 13/04/20
	0,8 dias

	Analisar Regras de Negócio e Criar Escopo
	Seg 13/04/20
	Qua 15/04/20
	1,6 dias

	Elaborar Especificação Técnica e Funcional
	Qua 15/04/20
	Seg 20/04/20
	3 dias

	Definição do Framework 
	Ter 26/05/20
	Ter 26/05/20
	1 dia

	Definição do servidor em nuvem
	Qua 27/05/20
	Qua 27/05/20
	1 dia

	Análise do sistema concluído
	Qua 27/05/20
	Qua 27/05/20
	0 dias

	Preparação de Ambiente de Desenvolvimento - Back-End
	Qua 01/07/20
	Ter 28/07/20
	20 dias

	Módulo de Usuário - Back-End
	Qua 29/07/20
	Qui 30/08/20
	2 dias

	Módulo Comercial - Back-End
	Sex 31/07/20
	Qui 27/08/20
	20 dias

	Módulo de Qualidade - Back-End
	Sex 28/08/20
	Seg 07/09/20
	7 dias

	Comunicação com TI
	Ter 08/09/20
	Seg 19/10/20
	30 dias

	Preparação de Ambiente de Desenvolvimento - Front-End
	Ter 20/10/20
	Qua 28/10/20
	7 dias

	Módulo de Usuário - Front-End
	Qui 29/10/20
	Qua 04/11/20
	5 dias

	Módulo Comercial - Front-End
	Qui 05/11/20
	Qua 11/11/20
	5 dias

	Módulo de Qualidade - Front-End
	Qui 12/11/20
	Sex 20/11/20
	7 dias

	Sistema Desenvolvido
	Qui 18/06/20
	Qui 18/06/20
	0 dias

	Testar Módulos do Sistema 
	Seg 23/11/20
	Sex 27/11/20
	5 dias

	Homologar com o cliente
	Seg 30/11/20
	Seg 30/11/20
	1 dia

	Módulos do Sistemas Testados e Homologados
	Seg 30/11/20
	Seg 30/11/20
	0 dias

	Instalar Sistema nas Estações de Trabalho Clientes
	Ter 01/12/20
	Qui 10/12/20
	8 dias

	Sistema Implantado
	Qui 10/12/20
	Qui 10/12/20
	0 dias

	Reunião de fechamento
	Qui 10/12/20
	Qui 10/12/20
	0 dias

	Risco
	Ação
	Custo (tempo ou R$)

	Algum membro da equipe contrair o vírus.
	Isolamento dos demais integrantes.
	15 dias (mínimo)

	Problemas com o servidores onde será alocado o software.
	Possuir um repositório offline para continuidade de atividades que não necessitam estar conectadas ao servidores.
	Sem custo

	Falta de conhecimento pleno dos desenvolvedores.
	Pesquisa para expandir o conhecimento.
	1 dia

	Recursos Necessários (Máquinas e Acessórios):

	Nome do Equipamento
	Quantidade / Hora

	Computadores pessoais(6)

	0

	Recursos Necessários (Material e Humano):

	Nome do Recurso
	Qtd.
	Valor Unitário
	Valor Total

	Breno Mancini
	0
	0
	0

	Bruno Guerra
	0
	0
	0

	Lucas Eduardo
	0
	0
	0

	Thomas Wicks
	0
	0
	0

	Pedro Gustavo Santana
	0
	0
	0

	Rubem de Almeida
	0
	0
	0

	Custo Total do projeto:
	0
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Declaramos que:
· Os projetos que serão desenvolvidos fazem parte da metodologia de ensino dos cursos realizados pelo SENAI CIMATEC. Os projetos têm caráter técnico-acadêmico, pois, promovem solução técnica de baixa/média complexidade e de baixo custo para a empresa, além de cumprir os requisitos de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) dos alunos executantes do projeto;
· Os projetos podem ser executados entre um a dois semestres, conforme critérios estabelecidos entre a empresa, alunos e o SENAI CIMATEC no momento da prospecção e/ou planejamento do escopo do projeto; 
· Estamos cientes de que o projeto foi elaborado e será executado por alunos do curso técnico ou superior, com orientação de um responsável técnico, colaborador do SENAI CIMATEC;
· Após as entregas previstas no Plano de Trabalho do Projeto, realizadas pelos alunos e aceitas pela empresa, a mesma deverá assinar o Termo de Aceite formalizando a aceitação do material produzido pelos alunos como resultado do projeto;
· Após a assinatura do Termo de Aceite e finalização acadêmica, mediante banca, o projeto deverá ser formalmente encerrado através da assinatura dos envolvidos no Termo de Encerramento;
· A empresa e seus responsáveis se comprometem a respeitar o prazo de encerramento do semestre letivo acadêmico do SENAI CIMATEC, assinando o Plano de Trabalho do Projeto, o Termo de Aceite e o Termo de Encerramento, no prazo de até 10 (dez) dias úteis após o recebimento destes documentos, desde que os mesmos atendam ao que será acordado no Plano de Trabalho do Projeto elaborado pelos alunos;
· A empresa se compromete também em disponibilizar todas as informações e recursos previstos no Plano de Trabalho do Projeto, levantados pelos alunos durante o planejamento do projeto;
· O projeto poderá ter na sua execução custos com transporte e alimentação dos alunos, impressão de documentos, aquisição de materiais, dentre outras despesas. Estes custos devem ser negociados diretamente entre a empresa e os integrantes da equipe de projeto. 
· Todos os custos envolvidos no transporte, alimentação e impressão de documentos são de responsabilidade da empresa e/ou dos alunos que compõem a equipe de projeto, devendo, os mesmos negociarem entre si a disponibilização dos valores;
· O aluguel, compra, contratação ou disponibilização de material, insumos, consumíveis, ferramentas, máquinas, equipamentos, software, técnico especializado ou qualquer outro recurso necessário para execução do projeto é de responsabilidade da empresa demandante do projeto;
· O SENAI CIMATEC acompanhará a realização dos projetos através do Núcleo de Projetos Educacionais. Este Núcleo atua como um escritório de projetos (educacionais) dando suporte para as equipes de projeto (alunos), equipe técnica (orientadores e coordenadores de curso) e as empresas (demandantes dos projetos), com relação à metodologia utilizada para a gestão dos projetos e toda a documentação envolvida; 
· O NPE também acompanha o andamento dos projetos e seus status, promovendo sua conclusão acadêmica dentro da instituição de ensino, após a conclusão do projeto junto ao cliente;
· O SENAI CIMATEC disponibilizará o Laboratório Aberto para que os alunos desenvolvam seus projetos dentro da instituição, caso seja necessário. O laboratório é composto por espaços com computadores e softwares de desenho CAD/CAM para modelagem computacional, máquinas para construção e montagem de protótipos utilizando materiais como madeira, aços, alumínio e polímeros em geral, além de espaço para testes e ensaios dos protótipos. O laboratório não oferece insumo e consumíveis para desenvolvimento dos projetos;
· O SENAI CIMATEC não se responsabiliza pela guarda e transporte dos materiais disponibilizados pela empresa aos alunos, podendo prestar apoio quando necessário;


                                                              Salvador, ____ de ____________ de 20___.

Assinatura do representante da empresa:

 ________________________________      
 Luis Soares         


	Gestor do Projeto:
	

	Aprovado pelo Orientador:
	

	Aprovado pelo Coordenador do Curso:
	

	Aprovado pelo Gerente de Área:
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